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Umstellung Buslinie 10 auf
Doppelgelenktroleybusse

Ubersicht Bauetappen der Teifbauarbeiten

Stand: 10.06.2026

Hinweis zu den dargestellten Bauetappen

Die dargestellten Bauetappen beziehen sich ausschliesslich
auf die Tiefbauarbeiten (Fundamente, Gleichrichteranlagen,

Haltestellenumbauten). Weitere Arbeiten wie das Aufstellen

der Masten, die Installation der Fahrleitungen sowie Fertig-

stellungsarbeiten folgen in separaten Etappen von Marz bis
Dezember 2026 und sind hier nicht dargestellt.

\

—

Mastfundame
Oktober 2025

Mastfundamente
Mitte Januar -
Marz 2026
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Mastfundame
Januar 2026

Gleichrichter
Mihlemattstrasse
Mitte Januar -

Juni 2026

Mastfundam
April 2026

Steinhélzli-Wald
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Mastfundament
September 2025

Mastfundamente und
anierung Unterfiihrung
Mai - August 2026

Mastfundamente
September - Oktober 2025

Mastfundamente
Juni 2026
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Mastfundamente
Ende Mai - Anfang Juni/ Juli 2026

Mastfundamente
Mitte April - Mai 2026

Mastfundame
Marz 2026

Mastfundamente
November - Februar 2026
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Mastfundamente und
Sanierung Unterfiihru
Januar - Mai 2026

N

1]
|

i

j

il
L

Gleichrichter
Liebefeldpark
August bis Mai 2026

Umbau Haltestelle
Liebefeldpark
November 2025 - April 2026

Mastfundament
Dezember 2025

Mastfundame
Februar 2026
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chwarzenbur: strasse
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Mastfundamente
Mitte - Ende April 2026

s o/

Umbau Haltestelle

Tennisplatz | Mastfundamen

! Anfang -

Mitte Marz 2026

[ Hessstrasse
August - November 2025

Familiengérten
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Gleichrichter
Somazzistrasse

Oktober 2025 - Méarz 2026

MaRstab 1:2000
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Mastfundamente
Oktober 2025 -
Juni 2026
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Mastfundamente
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Umbau Haltestelle
Briihlplatz

Mitte April -

Ende Juni 2026




