

# Umstellung Buslinie 10 auf Doppelgelenktrrolleybusse

Übersicht Bauetappen der Teilbauarbeiten

Stand: 10.03.2026

## Hinweis zu den dargestellten Bauetappen

Die dargestellten Bauetappen beziehen sich ausschliesslich auf die Tiefbauarbeiten (Fundamente, Gleichrichteranlagen, Haltestellenumbauten). Weitere Arbeiten wie das Aufstellen der Masten, die Installation der Fahrleitungen sowie Fertigstellungsarbeiten folgen in separaten Etappen von März bis Dezember 2026 und sind hier nicht dargestellt.

